

PYTANIA I ODPOWIEDZI (I)

W związku z przesłanym zapytaniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: PPI.271.3.2022 - Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna informujemy co następuje:

Pytanie nr 1.

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy, tj. wykonania dokumentacji projektowej dla części II, III, IV z dnia 31.12.2022r. na dzień 30.04.2023r. Termin wyznaczony przez Zamawiającego jest niemożliwy do realizacji, ze względu na długotrwałe procedury uzyskania pozwoleń.

Termin 31.12.2022r. jest realny do wykonania tylko w sytuacji jeśli Zamawiający zdecyduje się wyłączyć z obowiązków Wykonawcy uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z naszego tegorocznego doświadczenia przy realizacji innych inwestycji wiemy, że takie uzgodnienia przeciągają się nawet do 6 miesięcy.

Odpowiedź

Ad 1.

Termin realizacji umowy, tj. wykonania dokumentacji projektowej dla części II, III, IV zmienia się na dzień 31.03.2023r.

Daszyna, 22.07.2022r.

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085
REGON 611015885

WÓJT
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera